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Avand in vedere concluziile Studiului de fezabilitate, respectiv prevederile cap. 13 Strategia de achizitii, aprobata de Beneficiar, numarul total de contracte 
aferente acestui Proiect este de 17 si anume: 

• 4 Contracte de servicii:

• CS01 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului,  
• CS02 Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, 

• CS03 Monitorizarea biodiversitatii, 
• CS04 Auditul proiectului

• 6 Contracte de lucrari de Tip Fidic Rosu  - executie cu loturile aferente: 

• CL R01 LOT 1 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Voluntari, 

• CL R01 LOT 2 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Stefanesti si Dascalu, 
• CL R02 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT 1 Decembrie, Darasti, Copaceni, 

• CL R03 LOT 1 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Movilita, 
• CL R03 LOT 1 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Rosiori si Sinesti, 

• CL R04 LOT 1 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Barcanesti, 
• CL R04 LOT 2 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Armasesti si Jilavele,

• CL R05 LOT 1 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Herasti si Baneasa, 
• CL R05 LOT 2 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Bulbucata, Iepuresti, Letca Noua, 

• CL R05 LOT 3 Retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Stanesti, Toporu, Rasuceni, Buturugeni

Documentatii de atribuireDocumentatii de atribuire
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• 5 Contracte de lucrari de tip Fidic Galben cu loturile aferente,

• CL G06 Proiectare, reabilitare si executie foraje alimentare cu apa, statii de tratare si rezervoare de inmagazinare pentru alimentarea cu apa a

sistemelor din judetul Ilfov,
• CL G07 Lot 1 Proiectare, reabilitare si executie statii de tratare si rezervoare de inmagazinare pentru alimentarea cu apa a sistemelor in UAT

Sinesti, Movilita, Barcanesti, Armasesti si Jilavele,
• CL G07 Lot 2 Proiectare, reabilitare si executie statii de tratare si rezervoare de inmagazinare pentru alimentarea cu apa a sistemelor in UAT

Buturugeni, Toporu, Rasuceni, Stanesti, Herasti, Baneasa,
• CL G07 Lot 3 Proiectare, reabilitare si executie statii de tratare si rezervoare de inmagazinare pentru alimentarea cu apa a sistemelor in UAT

Bulbucata, Iepuresti, Letca Noua, Floresti, Gaiseni,
• CL G08 Lot 1 Proiectare si executie statii epurare pentru Aglomerarile Sinesti, Movilita, Rosiori, Herasti,

• CL G08 Lot 2 Proiectare si executie statii epurare pentru Aglomerarile Floresti, Gaiseni, Baneasa,
• CL G09 Sistem regional SCADA,

• CL G11 Proiectare si executie sistem canalizare cu vacuum in Clusterul Floresti Stoienesti

• 2 Contracte de furnizare

• CF 01 Achizitionarea produse/echipamente prioritare LOT 1, 2, 3, 4;
• CF 02 Achizitionarea produse/echipamente LOT 1, 2, 3.

Documentatii de atribuireDocumentatii de atribuire



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-R-01 LOT 1

Alimentare cu apa si 

canalizare in UAT 

Voluntari

Executie 44,299,458.54 LOTUL 1 - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT VOLUNTARI

Lotul 1 are in componenta lucrari de alimentare cu apa si canalizare aferente UAT 

Voluntari, astfel:

• Aducțiune apa tratata Cămin de branșare ANB – GA Voluntari (Gheorghe Dincă),

L=2.174,00 m;
• Aducțiune apa tratata pentru alimentarea sistemului zonal - Aducțiune GA O. Goga,

L=3.434,00 m;
• Extindere rețea de distribuție Voluntari, L=7.244,00 m;
• Extindere rețea de canalizare menajera Voluntari, L=5.108,00 m;

• Stații de pompare apa uzata (extindere) – 3 buc.;
• Conducta de refulare apa uzata – L=903,00 m;
• Stație de transfer apa uzata – 3 buc.;
• Conducta de transfer apa uzata – L=4.149,00 m;
• Colector major transfer ape uzate Voluntari (extindere) – L=3.539,00 m.

2.04.2022 21.12.2022 10.01.2023

CL-R-01 LOT 2

Alimentare cu apa si 

canalizare in UAT 

Stefanesti si Dascalu

Executie 80,378,610.04

LOTUL 2 - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT STEFANESTI SI UAT 

DASCALU

Lotul 2 de lucrari are in componenta lucrari de alimentare cu apa si canalizare aferente 

UAT-urilor Stefanesti si Dascalu astfel:

UAT Ștefănești
• Conductă de Aducțiune Ștefănești, L=11.009,00 m;

• Reabilitare rețea de distribuție, L=1.580,00 m;
• Extindere rețea de distribuție, L=3.023,00 m;
• Extindere rețea de canalizare menajera, L=15.006,00 m;
• Stații de pompare apa uzata (extindere) – 8 buc.;
• Conducta de refulare apa uzata, L=3.609, m;

• Stații de pompare apa uzata (reabilitare) – 4 buc.;
• Conducta de refulare apa uzata (reabilitate), L=1.085,00 m;
• Stații de pompare transfer apa uzata Cosmopolis (extindere), 1 buc.;
• Conducta de refulare transfer apa uzata Cosmopolis (extindere), L=1.712,00 m

28.08.2022 07.06.2023 14.06.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



UAT Dascălu

• Conductă de Aducțiune Dascălu, L=8.952,00 m;
• Extindere rețea de distribuție, L=25.831,00 m;

• Extindere rețea de canalizare menajera – L=17.071,00 m;
• Stații de pompare apa uzata (extindere) – 5 buc.;
• Conducta de refulare apa uzata – L=2.242,00 m;
• Stație de pompare apa uzata (reabilitare) – 1 buc.;
• Stație de transfer apa uzata (extindere) – 1 buc.;

• Conducta de transfer apa uzata – L=8.337,00 m

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract Tipul 

contractului

Valoare

(lei)
Lucrari Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului
CL-R-02 Alimentare 
cu apa si canalizare 
in UAT 1 Decembrie 
1, Dărăști and 
Copăceni

Executie 67,798,678.87 CL R02 are in componenta:

Localitatea 1 Decembrie
• Conducta de aducțiune apa tratata de la GA Jilava pana la GA 1 Decembrie: L=

5.557,00 m;
• Reabilitarea rețea de distribuție: L= 3.947,00 m; Extindere rețea de distribuție: L=

15.894,00 m; Staţie de repompare apa potabila pe conducta de aducțiune: 1 buc.;
• Extindere rețea de canalizare menajera: L= 24.367,00 m; Stații de pompare apa

uzata (extindere): 8 buc.; Stație de transfer apa uzata (reabilitare): 1 buc.; Conducta
de refulare apa uzata: L= 3.156,00 m; Conducta de transfer apa uzata: L= 6.389,00 m

Localitatea Copăceni
• Reabilitarea rețea de distribuție: L= 502,00 m; Extindere rețea de distribuție: L=

3.621,00 m;
• Extindere rețea de canalizare menajera: L= 5.671,00 m; Stații de pompare apa uzata

(extindere): 6 buc.;
• Conducta de refulare apa uzata: L= 3.541, m; Stații de pompare apa uzata

(reabilitare): 3 buc.; Conducta de refulare apa uzata: L= 3.214,00 m
Localitatea Dărăști
• Extindere rețea de canalizare menajera: L= 14.533,00 m; Stații de pompare apa

uzata (extindere): 4 buc.;Conducta de refulare apa uzata: L= 1.418,00 m; Stație de
transfer apa uzata (extindere): 1 buc.;Conducta de transfer apa uzata L= 4.318,00 m;

16.06.2022 22.05.2023 30.06.2023

CL-R-03 LOT 1

Alimentare cu apa si 
canalizare in UAT 
Movilita

Executie 36,361,228.35 LOTUL Nr. 1 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA 

MOVILITA

• Extindere rețea de distribuție, L=566 m si L= 23,628.59 m;
• Extindere rețea de canalizare menajera, L= 27.472,05 m; Stații de pompare apa uzata (extindere) =8

buc.; Conducta de refulare apa uzata, L= 2529.00 m; Stație de transfer apa uzata (extindere) = 1 buc.;
Conducta de transfer apa uzata, L= 567.00 m

12.07.2023 13.11.2023 28.12.2023

CL-R-03 LOT 2

Alimentare cu apa si 

canalizare in UAT

Sinești, si Roșiori

Executie 41,321,959.35 LOTUL Nr. 2 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE 

SINESTI si ROSIORI

UAT SINESTI

• Conductă de Aducțiune GA Sinesti – GA Movilita, L=11,885.00 m;
• Reabilitarea rețea de distribuție, L= 247 m; Statie de pompare apa potabila =1 buc
• Extindere rețea de canalizare menajera , L=14,311.30 m; Stații de pompare apa uzata (extindere) =6

buc.; Conducta de refulare apa uzata, L=2,687.00 m; Stație de transfer apa uzata (extindere) = 1 buc.;
Conducta de transfer apa uzata, L=12,060.00 m

UAT ROSIORI

• Reabilitare rețea de distribuție, L=310 m; Extindere rețea de distribuție, L=6,282.00 m;
• Extindere rețea de canalizare menajera, L=16,472.90 m; Stație de transfer apa uzata (extindere) =1 buc.;

Conducta de transfer apa uzata, L=4,766.00 m.

12.07.2023 13.11.2023 28.12.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-R-04 LOT1

Alimentare cu apa si 
canalizare in UAT 
Barcanesti

Executie 65,423,990.90 LOTUL Nr. 1 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA 

BARCANESTI

• Infiintare rețea de distribuție Barcanesti, L=44,004.73 m;
• Infiintare rețea de canalizare menajera Barcanesti, L=42,592.83 m;
• Stații de pompare apa uzata (extindere) = 11 buc.;
• Conducta de refulare apa uzata L=7,583.06 m;
• Stație de transfer apa uzata = 1 buc.;
• Conducta de transfer apa uzata L=9,059.78 m;

21.08.2023 11.12.2023 29.12.2023

CL-R-04 LOT2

Alimentare cu apa si 

canalizare in UAT 

Armășești si Jilavele

Executie 75,128,629.92 LOTUL Nr. 2 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE 

ARMASESTI SI JILAVELE

UAT ARMASESTI

• Infiintare rețea de distribuție Armasesti, L=26,943.00 m

UAT JILAVELE

• Conductă de Aducțiune Armasesti-Jilavele, L=4,770.00 m;
• Infiintare rețea de distribuție Jilavele, L=40,260.00 m;
• Infiintare rețea de canalizare menajera L=39,292.66 m;
• Stații de pompare apa uzata (extindere) = 9 buc.;
• Conducta de refulare apa uzata L=3064,05 m;
• Stație de transfer apa uzata (extindere) = 1 buc.;
• Conducta de transfer apa uzata L=8,935.00 m.

21.08.2023 11.12.2023 29.12.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-R-05 LOT 1

Alimentare cu apa si 
canalizare in UAT 
Herasti si Baneasa

Executie 76,980,616.32 LOTUL 1 - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT HERASTI SI BANEASA

Lotul 1 are in componenta lucrari de alimentare cu apa si canalizare aferente UAT 

HERASTI SI BANEASA:

UAT HERASTI
• Infiintare rețea de distribuție, L=16,170.00 m;
• Infiintare rețea de canalizare menajera L=17,131.00 m; Stații de pompare apa uzata

(extindere) 4 buc.; Conducta de refulare apa uzata L=1,350.00 m

UAT BANEASA
• Infiintare rețea de distribuție, L= 25,869.00 m;
• Infiintare rețea de canalizare menajera, L= 25,405.00 m Stații de pompare apa uzata

(extindere) = 5 buc.; Conducta de refulare apa uzata, L= 721m;

03.09.2023 31.12.2023 04.01.2024

CL-R-05 LOT 2

Alimentare cu apa si 

canalizare in UAT

Bulbucata, Iepurești

si Letca Noua

Executie 18,301,252.54 LOTUL 2 - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT BULBUCATA, 

IEPURESTI SI LETCA NOUA

Lotul 2 de lucrari are in componenta lucrari de alimentare cu apa si canalizare 

aferente UAT-urilor BULBUCATA, IEPURESTI SI LETCA NOUA astfel:

UAT BULBUCATA

• Aducțiune apa tratata GA Bulbucata – GA Teisori L= 2,488.00 m;

• Reabilitare retea de distributie Bulbucata L= 3,120.00 m;
• Extindere rețea de distribuție Bulbucata, L= 4,071.00 m;

UAT IEPURESTI

• Conductă de Aducțiune Bulbucata – Iepuresti - Gorneni, L= 12,304.00 m (GA
Bulbucata – ramificatie Iepuresti/Gorneni L = 4,626.00 m, ramificatie
Iepuresti/Gorneni – GA Iepuresti L = 3,910.00 m, ramificatie Iepuresti / Gorneni – GA
Gorneni L = 3,768.00 m)

UAT LETCA NOUA

• Conductă de Aducțiune GA Letca Veche – retea de distributie Letca Noua, L=
9,259.00 m;

• Conducta de aductiune GA Bulbucata – GA Letca Veche, L=8,289.00 m
• Rețea de distribuție, L=12,589.00 m;

03.09.2023 31.12.2023 04.01.2024

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-R-05 LOT 3

Alimentare cu apa si 
canalizare in UAT 
Stănești, Toporu, 
Răsuceni, Buturugeni

Executie 76,245,314.46 LOTUL 3 - ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT STANESTI, TOPORU, 

RASUCENI SI BUTURUGENI

UAT STANESTI

• Conductă de Aducțiune Stanesti, L= 7,487.00 m (Stanesti – Ghizdaru L = 2,797km,
Ghizdaru – Oncesti L = 2,553km, Ghizdaru – Balanu L = 2,137km);

• Statie de pompare pe conducta de aductiune 1 buc
• Infiintare rețea de distribuție, L=24,381.00 m

UAT TOPORU

• Reabilitare rețea de distribuție, L= 4,840.00 m;
• Extindere rețea de distribuție L= 13,385.00 m;

UAT RASUCENI

• Conductă de Aducțiune Rasuceni (GA Toporu – GA Rasuceni), L= 10,747.00 m;
• Infiintare rețea de distribuție, L= 25,157.00 m.

UAT Buturugeni

• Reabilitare retea de distributie, L= 2,993.00 m
• Extindere rețea de distribuție, L= 2,249,00 m;
• Extindere rețea de canalizare menajera L=26,404.00m
• Stații de pompare apa uzata (extindere) 5 buc.;

• Conducta de refulare apa uzata L=1,951.00 m;
• Stație de transfer apa uzata (extindere) 1 buc.;
• Conducta de transfer apa uzata L=2,730.00 m;

03.09.2023 31.12.2023 04.01.2024

CL-G-06 Proiectare, 
reabilitare si 
executie statii de 
tratare si rezervoare 
de inmagazinare 
pentru sistemele de 
alimentare cu apa 
din jud. Ilfov

Proiectare si 

executie

26,088,326.75 Proiectare si executie statii de tratare si rezervoare de inmagazinare pentru sisteme de 
alimentare cu apa din localitatile 1 Decembrie, Darasti, Berceni, Copaceni, Voluntari, 
Stefanesti si Dascalu.

18.09.2023 22.11.2023 06.12.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa 1Decembrie (Statia de tratare 
1Decembrie). Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa 
1Decembrie au caracter de reabilitare, extindere si modernizare si se refera la 
urmatoarele obiective:

- Extinderea/Modernizarea statiei de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea

potabilizării, echipament nou: Q= 49,25 l/s;
- Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1.000 mc;

- Reabilitare instalatii hidraulice la rezervorul existent V=900mc.

- Reabilitarea/extinderea capacități de pompare in rețeaua de distribuție, grup

pompare nou (3A+1R+1In); Q= 62,49 l/s, H=50mCA;

- Instalaţii electrice şi automatizare, SCADA

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Gospodarie de apa Copaceni (Statia de tratare Copaceni). Lucrarile prevazute a se 
implementa in cadrul gospodariei de apa Copaceni au de modernizare si se refera la 
urmatoarele obiective:

- Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă bruta;

- Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă
potabila;

- Instalaţii electrice şi automatizare, SCADA.

Sistemul de alimentare cu apa Darasti

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa Darasti (Statia de tratare Darasti). 
Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa Darasti au caracter de
reabilitare, extindere si modernizare si se refera la urmatoarele obiective:

- Rezervor suplimentare de înmagazinare V = 200 mc;

- Extinderea statiei de tratare in Darasti Q=14,29 l/s
- Reabilitare si extindere statie de pompare in rețeaua de distribuție, grup 

pompare nou (2A+1R+1In); Q= 35,76 l/s , H=27mCA, inclusiv pentru norma
de incendiu 10 l/s

- Instalaţii electrice şi de automatizare, SCADA;

- Masurarea debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de

distributie existenta se vor monta camine de masura echipate cu senzori clor, 
presiune si debitmetre = 2 buc (un camin debitmetru si un camin clor si 
presiune).

Sistemul de alimentare cu apa Berceni

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa Berceni (Statia de tratare Berceni). 
Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa Berceni au caracter de
reabilitare, extindere si modernizare si se refera la urmatoarele obiective:

- Extinderea/Modernizarea statiei de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea 
potabilizării, echipament nou: Q= 40,20 l/s;

- Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1.000 mc;

- Reabilitare rezervor existent V=500 mc.

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



- Extinderea capacități de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou

(3A+1R+1In); Q= 57,61 l/s, H=40mCA;

- Instalaţii electrice şi automatizare, SCADA.

Sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa Voluntari-Gheorghe Dinca (Statia de 
tratare Voluntari-Gheorghe Dinca). Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul 
gospodariei de apa Voluntari-Gheorghe Dinca au caracter de reabilitare, extindere si 
modernizare si se refera la urmatoarele obiective:

- Realizare statie de clorare apa pentru dezinfectie, Q= 79,95 l/s;

- Reabilitare rezervor existent V=2.500 mc;

- Rezervor suplimentar de inmagazinare V=500 mc ;

- Extinderea capacități de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou

(4A+1R+1In); Q=86,74 l/s, H=50mCA;
- Cladire Dispecerat Regional

- Instalaţii electrice şi automatizare, SCADA.

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Realizare gospodaria de apa in Voluntari – O. Goga (Statia de tratare Voluntari – O.
Goga). Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa Voluntari-
Octavian Goga au caracter extindere si se refera la urmatoarele obiective:

- Realizare statie de clorare apa pentru dezinfectie, Q= 263,35 l/s;

- Rezervoare de inmagazinare V=2x1.440 mc ;

- Realizarea capacități de pompare:

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



 in rețeaua de distribuție Goga zona Pipera, grup pompare nou 
(4A+1R+1In); Q=132.85 l/s, H=55mCA;

 in rețeaua de distribuție Goga zona veche Voluntari, grup pompare nou 

(4A+1R+1In); Q=78.40 l/s, H=55mCA;

 spre GA Cosmopolis, GA Stefanestii de Jos si GA Stefanestii de Sus, 
grup pompare nou (3A+1R); Q=111,60 l/s, H=50mCA;

- Instalaţii electrice şi automatizare, SCADA.

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Reabilitare/Extindere Gospodaria de apa Stefanestii de Sus (Statia de tratare 
Stefanestii de Sus). Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa 
Stefanestii de Sus au caracter de reabilitare, extindere si modernizare si se refera la 
urmatoarele obiective:

- Extinderea/Modernizarea statiilor de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea 
potabilizării, echipament nou Q= 44,26 l/s;

- Reabilitarea rezervorului existent-instalatii hidraulice.

- Rezervor suplimentar de inmagazinare V=600 m3 ;

- Extinderea capacități de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou

(3A+1R+1In); Q =46.13 l/s, H=40mCA;
- Statie de pompare in reteaua de distributie Dascalu, grup pompare nou 

(2A+1R+1In); Q = 24.21 l/s, H=45mCA;

- Instalaţii electrice şi automatizare, SCADA.

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Modernizare Gospodaria de apa Stefanestii de Jos (Statia de tratare Stefanestii de
Jos). Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa Stefanestii de
Jos au carater de modernizare si se refera la urmatoarele obiective:

- Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru 
reglarea automată a debitului ce intră în rezervoare

- Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă bruta;

- Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă
potabila;

- Instalaţii electrice şi automatizare, SCADA.

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-G-07 LOT 1

Proiectare, reabilitare 
si executie statii de 
tratare si rezervoare 
de inmagazinare 
pentru sistemele de 
alimentare cu apa din 
Sinesti, Movilita, 
Barcanesti, 
Armasesti, Jilavele

Proiectare si 

executie

24,417,524.98 LOTUL NR. 1

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti, cuprinde localitatile Sinesti, 

Catrunesti, Lilieci si Movilita-Judetul Ialomita: Reabilitare si extindere front de 
captare si Gospodarie de apa Sinesti, Monitorizare si control Gospodaria de 
apa existenta Movilita;

3 foraje

18.09.2023 22.11.2023 06.12.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Sinesti

Principale lucrari : ST noua, rezervor nou, reabilitare rezervor, grup pompare retea 
Sinesti si grup pompare GA Movilita

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Movilita

Lucrari principale : modernizare statie clorinare, debitmetru

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, cuprinde localitatile

Armasesti, Malu Rosu, Nenisor, Jilavele si Slatioarele -Judetul Ialomita:
Realizare front de captare si Gospodarie de apa Armasesti;

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



5 foraje

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Lucrari principale : statie tratare, rezervor inmagazinare 800mc, statie pompare in reta 
Armasesti, statie pompare in retea Jilavele

- Sistemul de alimentare cu apa Barcanesti, cuprinde localitatile Barcanesti si

Condeesti-Judetul Ialomita: Realizare front de captare si Gospodarie de apa 
Barcanesti;

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



6 foraje

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Lucrari principale: statie tratare, rezervor inmagazinare 700mc, statie pompare in retea.

- Sistemul de alimentare cu apa Rosiori, cuprinde localitatea Rosiori-Judetul 

Ialomita: Extindere Gospodarie de apa Rosiori;

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Lucrari principale : extindere capacitate stocare, rezervor nou 50mc, modernizare statie 
clorinare

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-G-07 LOT 2

Proiectare, reabilitare 
si executie statii de 
tratare si rezervoare 
de inmagazinare 
pentru sistemele de 
alimentare cu apa din 
Buturugeni, Toporu, 
Rasuceni, Stanesti, 
Herasti, Baneasa

Proiectare si 

executie

25,994,574.46 LOTUL NR. 2

- Sistemul de alimentare cu apa Buturugeni, cuprinde localitatile Buturugeni si
Posta-Judetul Giurgiu: Reabilitare si extindere front de captare si Gospodarie
de apa Buturugeni;

Reabilitare 2 foraje existente si extindere front captare 1 foraj.

18.09.2023 22.11.2023 06.12.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Lucrari principale : extindere/reabilitare statie tratare, extindere capacitate pompare

- Sistemul de alimentare cu apa Stanesti, cuprinde localitatile Stanesti, 
Ghizdaru, Oncesti si Balanu -Judetul Giurgiu: Realizare front de captare si 
Gospodarie de apa Stanesti;

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



1 foraj

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Lucrari principale: statie dezinfectie cu clor, rezervor inmagazinare, grup pompare retea

- Sistemul de alimentare cu apa Baneasa, cuprinde localitata Baneasa -

Judetul Giurgiu : Realizare front de captare si Gospodarie de apa Baneasa ;

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



1 foraj

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Lucrari principale : statie tratare, rezervor inmagazinare, statie de pompare retea

- Sistemul de alimentare cu apa Herasti, cuprinde localitatile Herasti si 
Milosesti-Judetul Giurgiu : Realizare front de captare si Gospodarie de apa 
Herasti ;

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



4 foraje

Lucrari principale: statie tratare, rezervor inmagazinare, statie pompare distributie 
retea

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



- Sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu, cuprinde localitatile Toporu, 
Tomulesti, Rasuceni si Cucuruzu-Judetul Giurgiu : Reabilitare si extindere front
de captare si Gospodarie de apa Toporu, Realizare Gospodarie de apa 
Rasuceni ;

Reabilitare foraje existente si realizarea a 2 foraje noi

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Lucrari principale: statie tratare, reabilitare rezervor, Grup de pompare aductiune 
Rasuceni

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Lucrari principale GA Rasuceni : statie dezinfectie, rezervor inmagazinare, grup 
pompare retea distributie

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-G-07 LOT 3

Proiectare, reabilitare 
si executie statii de 
tratare si rezervoare 
de inmagazinare 
pentru sistemele de 
alimentare cu apa din 
Bulbucata, Iepuresti, 
Letca Noua, Floresti, 
Gaiseni

Proiectare si 

executie

27,095,950.05 LOTUL NR. 3

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata, cuprinde localitatile 
Bulbucata, Teisori, Iepuresti, Gorneni, Stalpu, Letca Noua, Letca Veche si 
Milcovatu-Judetul Giurgiu: Reabilitare si extindere front de captare si 
Gospodarie de apa Bulbucata, Extindere Gospodarie de apa Letca Noua, 
Monitorizare si control Gospodaria de apa Teisori, Gospodaria de apa 
Gorneni si Gospodaria de apa Iepuresti, Camine pentru monitorizare si 
control pe reteaua de distributie existenta Gorneni, Iepuresti si Stalpu;

18.09.2023 22.11.2023 06.12.2023

Reabilitare 2 foraje existente si extindere front captare cu 5 foraje.

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Bulbucata

Lucrari principale : extinderea/reabilitarea statie de tratare, Reabilitarea/Extinderea prin 
inlocuire capacitatii de pompare in reteaua de distributie Bulbucata si GA Teisori, grup 
pompare nou (grup pompare catre GA Iepuresti si GA Gorneni, Grup pompare catre GA
Letca Noua

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Iepuresti

Lucrari principale : modernizare statie clorinare, reabilitare rezervor existent

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Letca Noua

Lucrari principale : modernizare statie clorinare, rezervor inmagazinare nou, grup 

pompare retea Letca Veche

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Teisori

Lucrari principale : modernizare statie clorinare, reabilitare rezervor existent

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Gorneni

Lucrari principale : modernizare statie clorinare, reabilitare rezervor existent

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni, cuprinde localitatile Gaiseni, 
Cascioarele, Carpenisu, Floresti, Stoienesti si Palanca -Judetul Giurgiu :
Reabilitare si extindere front de captare si Gospodarie de apa Carpenisu, 
Monitorizare si control Gospodaria de apa Floresti si Gospodaria de apa 
Stoienesti.

-

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



5 foraje

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Gaiseni

Lucrari principale : statie tratare, reabilitare rezervoare, rezervor nou, Extinderea statie de
pompare pentru alimentare GA Floresti si GA Stoienesti, grup pompare nou

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Floresti

Lucrari principale : modernizare statie clorinare, debitmetre

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



GA Stoienesti

Lucrari principale : modernizare statie clorinare, debitmetre

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-G-08 LOT 1

Proiectare si executie 
statii de epurare 
pentru aglomerarile 
din Sinesti, Movilita, 
Rosiori, Herasti

Proiectare si 

executie

30,299,683.49 LOTUL NR. 1

- Proiectarea si executia statiilor de epurare Movilita (7.870LE) pentru Clusterul 

format din aglomerarile Sinesti, Movilita si Rosiori si Herasti (2.666LE)

SEAU 

Movilita 

7.870 LE

10.11.2022 11.08.2023 20.09.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



SEAU Herasti 
2.666 LE

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-G-08 LOT 2

Proiectare si 
executie statii de 
epurare pentru 
aglomerarile din 
Floresti, Gaiseni, 
Baneasa

Proiectare si 

executie

31,255,953.90 LOTUL NR. 2

- Proiectarea si executia statiilor de epurare Floresti pentru Clusterul format din

aglomerarile Cascioarele, Gaiseni, Floresti si Stoienesti-Palanca (14.224LE) si
Baneasa (3.310 LE)

SEAU Floresti – Stoenesti

14.224 LE

10.11.2022 11.08.2023 20.09.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



SEAU Baneasa

3.310 LE

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-G-09 Sistem 

SCADA regional

Proiectare si 

executie

8,781,140.39 Obiectul contractului il reprezinta proiectarea, furnizarea si implementarea sistemului
SCADA regional, pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata din aria de operare Euroapavol, in perioada 2014 – 2020” in vederea atingerii
obiectivului general si a celor specifice ale POIM asumate de catre OR.
Sistemul SCADA propus va fi alcatuit din:

I. Dispecerat SCADA Regional (DSR) ce va integra toate obiectivele Euro
Apavol din judetul Ilfov, Giurgiu respectiv Ialomita. Acest centru de comanda
SCADA este capabil sa comunice on-line cu toate lnstalatiile tehnologice
automatizate din intreg procesul secvential ordonat al circuitul apei in
aglomerarile urbane: productie -> tratare -> distributie -> colectare -> epurare -
> evacuare.

a. Dispeceratul SCADA Regional (DSR) integreaza toate Dispecerate
SCADA Locale (DSL) si toate obiectivele operationale arondate
direct DSR
Dispeceratele SCADA Locale (DSL) si alte obiectivele operationale 

arondate direct DSR, fac parte din contractele de lucrari: CL-R-01;

CL-R-02; CL-R-03; CL-R-04; CL-R-05; CL-R CL-R-10; CL-G-06; CL-

G-07; CL-G-08 si CL-G-11

b. Comunicarea se face prin protocoale tip ModBus TCP-IP prin
comunicatie GPRS/3G sau printr-o comunicatie broadband, ambele
mijloace de comunicatie fiind asigurate de Contractantul local de
telefonie mobila.

23.11.2023 31.01.2024 14.02.2024

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



SCADA Regional

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CL-R-10 Alimentare
cu apa si canalizare
in UAT Berceni

Executie 74,694,259.46 Obiect 1 Sistem de alimentare cu apa

1. Infiintare conducta de aductiune apa tratata in localitatea Berceni

2. Reabilitare retea de distributie apa in localitatea Berceni

Obiect 2 Sistem de canalizare

1. Extindere retea canalizare localitatea Berceni inclusiv conducta de transfer apa 

uzata

28.06.2023 03.11.2023 20.12.2023

CL-G-11 Proiectare si 
executie canalizare
cu vacuum in Cluster 
FlorestI-Stoienesti 
Cluster, judet Giurgiu

Proiectare si 

executie

98,182,185.90 Principalele componente sunt urmatoarele:

Total Contract

- Retea noua de canalizare diametre intre 110 mm si 250 mm;

- Racorduri de canalizare (camine de colectare pe reteaua de canalizare prin

vacuum, conducte de serviciu PEID, SDR 17, PN 10, 90 mm si conducte de

racord PVC 160mm)

- 5 statii de vacuum pentru generarea depresiunii in sistemul de colectare al apei

uzate, supraterana cu rezervare de colectare realizate ingropat;

- 5 statii de pompare pentru descarcare apei uzate in SEAU;

- Conducte de descarcare diametre cuprinse intre 140 – 225 mm.

Aglomerarea Cascioarele

- Retea noua de canalizare avand conducte de canalizare din PEID, SDR 17 cu 

diametre intre 110 mm si 200 mm;

- Racorduri de canalizare (camine de colectare pe reteaua de canalizare prin

vacuum, conducte de serviciu PEID, SDR 17, PN 10, 90 mm si conducte de 

racord PVC 160mm)

- 1 statie vacuum pentru generarea depresiunii in sistemul de colectare al apei 

uzate, supraterana cu rezervare de colectare realizate ingropat;

17.10.2023 19.12.2023 05.01.2024

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



- 1 statii de pompare pentru descarcare apei uzate in SEAU;

- Conducte de descarcare, din PEID, SDR 17, PN 10, 160 mm.

Aglomerarea Gaiseni

- Retea noua de canalizare avand conducte de canalizare din PEID, SDR 17 cu 

diametre intre 110 mm si 225 mm;

- Racorduri de canalizare (camine de colectare pe reteaua de canalizare prin 

vacuum, conducte de serviciu PEID, SDR 17, PN 10, 90 mm si conducte de

racord PVC 160mm)

- 1 statie vacuum pentru generarea depresiunii in sistemul de colectare al apei 

uzate, supraterana cu rezervare de colectare realizate ingropat;

- 1 statii de pompare pentru descarcare apei uzate in SEAU;

- Conducte de descarcare din PEID, SDR 17, PN 10, cu diametre cuprinse intre 

140 – 225 mm.

Aglomerarea Floresti

- Retea noua de canalizare avand conducte de canalizare din PEID, SDR 17 cu 

diametre intre 110 mm si 250 mm;

- Racorduri de canalizare (camine de colectare pe reteaua de canalizare prin

vacuum, conducte de serviciu PEID, SDR 17, PN 10, 90 mm si conducte de 

racord PVC 160mm)

- 1 statie vacuum pentru generarea depresiunii in sistemul de colectare al apei 

uzate, supraterana cu rezervare de colectare realizate ingropat;

- 1 statii de pompare pentru descarcare apei uzate in SEAU;

- Conducte de descarcare, din PEID, SDR 17, PN 10, 225mm.

Aglomerarea Stoienesti

Palanca Satul Stoienesti

- Retea noua de canalizare avand conducte de canalizare din PEID, SDR 17 cu

diametre intre 110 mm si 250 mm;

- Racorduri de canalizare (camine de colectare pe reteaua de canalizare prin

vacuum, conducte de serviciu PEID, SDR 17, PN 10, 90 mm si conducte de

racord PVC 160mm)

- 1 statie vacuum pentru generarea depresiunii in sistemul de colectare al apei

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



uzate, supraterana cu rezervare de colectare realizate ingropat;

- 1 statii de pompare pentru descarcare apei uzate in SEAU;

- Conducte de descarcare, din PEID, SDR 17, PN 10, cu diametre cuprinse intre 

140 – 225 mm.

Satul Palanca

- Retea noua de canalizare avand conducte de canalizare din PEID, SDR 17 cu

diametre intre 110 mm si 225 mm;

- Racorduri de canalizare (camine de colectare pe reteaua de canalizare prin

vacuum, conducte de serviciu PEID, SDR 17, PN 10, 90 mm si conducte de

racord PVC 160mm)

- 1 statie vacuum pentru generarea depresiunii in sistemul de colectare al apei

uzate, supraterana cu rezervare de colectare realizate ingropat;

- 1 statii de pompare pentru descarcare apei uzate in SEAU;

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CS-01 Asistenta 
tehnica pentru 
managementul 
proiectului

Servicii 10,071,253.74 Activitati

Obiectul contractului il constituie :

- Acordarea de sprijin calificat si eficient Entitatii Contractante in managementul
Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, in conformitate cu
prevederile Contractului de Finantare;

- Asigurarea publicitatii adecvate a Proiectului in vederea informarii populatiei cu

privire la lucrarile propuse, promovarea beneficiilor sociale si economice ca

urmare a implementarii investitiei cofinantate prin Fondul de Coeziune, in

conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente

Structurale 2014-2020 in Romania si cerintele Contractului de Finantare;

- Eficientizarea sistemului OR de management al pierderilor pe retelele de

distributie a apei potabile;

- Dezvoltarea unui sistem GIS.

1.09.2022 28.06.2023 21.08.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CS-02 Asistenta 
tehnica pentru lucrari 
de supervizare

Servicii 25,357,271.00 Activitati

Obiectivul general al acestui contract îl reprezinta furnizarea de servicii de Asistenta
Tehnica pentru supervizarea proiectarii si/sau executiei lucrarilor in vederea
implementarii contractelor de lucrari in proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare EUROAPAVOL,in perioada 2014-
2020

- Indeplinirea rolului de Inginer/Supervizor pentru contractele de lucrari mentionate
in Anexa 2 la Caietul de Sracini: Lista contractelor din aria Proiectului – contracte de
lucrari, dar nelimitandu-se la activitatea de supervizarea executiei.

- Asigurarea testarii si functionarii cu succes a lucrarilor la finalizare, in timpul Perioadei

de Notificare a Defectiunilor/Perioadei de Garantie

- Asistenta tehnica pe intreaga durata de derulare a contractului de servicii privind

implementarea lucrarilor si in Perioada de Notificare a Defectiunilor/Perioada de

Garantie.

Implementarea cu succes a Proiectului trebuie sa conduca la realizarea indicatorilor 

tehnici din punct de vedere al calitatii, costurilor si perioadei de timp.

16.06.2022 28.01.2023 16.01.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CS-03 Monitorizare 

biodiversitate

Servicii 880,423.60 Activitati:

- Implementarea corespunzatoare a contractului trebuie sa conduca la finalizarea cu
succes a serviciilor de monitorizare a biodiversitatii in perioada de executie a
lucrarilor,

- Implementarea programului de monitorizare implică existenţa unei/ unor echipe
dedicate, de specialişti, care să includă cel puţin câte un expert pentru fiecare
componentă Natura 2000 (lider de echipa, habitate/ plante, herpetofaună, păsări,
mamifere (inclusiv lilieci), GIS).

- Rezultatele monitorizării vor fi compilate într-o bază de date şi informaţii, cu ajutorul

căreia să poată fi atinse următoarele obiective:

Raportarea rezultatelor către autorităţile competente pentru protecţia mediului şi

alţi factori interesaţi (ex. administratori/ custozi ai ariilor naturale protejate); 

Analiza datelor în scopul evaluării impactului rezidual real;

Fundamentarea necesităţii unor potenţiale măsuri suplimentare sau a unor 

locaţii suplimentare de implementare;

Efectuarea/ elaborarea de către echipa/ echipele desemnate pentru realizarea 

monitorizărilor a următoarelor activităţi/ rapoarte:

 Efectuarea activităţilor de monitorizare în conformitate cu cele mai bune 

practici şi cu cerinţele ghidurilor de monitorizare;

 Elaborarea rapoartelor de monitorizare: trimestrial, semestrial conform

cerintelor mentionate in specificatiile tehnice;

 Elaborarea unor rapoarte de evaluare a impactului rezidual: anual şi la 

finalizarea construcţiei.

21.11.2023 30.01.2024 20.02.2024

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CS-04 Auditul 

proiectului

Servicii 2,480,558.06 Activitate

Obiectivul angajamentului este asigurarea anuala a unui audit independent al Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare
EUROAPAVOL, prin verificarea cheltuielilor Cererilor de Rambursare (CR) – Cerere
intermediara si/sau finala aferente Contractului de Finantare, realizarea procedurilor
agreate cu privire la CR si emiterea de catre auditor a Rapoartelor Constatarilor Factuale,
pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de
operare EUROAPAVOL.

24.07.2023 30.08. 2023 29.09.2023

CF-01 LOT 1

Achiziontarea de 

produse/echipamente 

prioritare Lot1

Furnizare 3,854,511.86 CF -01 Furnizare utilaje si echipamente prioritare

Obiectul contractului il constituie :

Achiziția de echipamente prioritare pentru intretinerea sistemelor de apa si

canalizare ale operatorului regional SC EURO APAVOL SA, instalare, punere in functiune,
instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si
reparatii in perioada de garantie conform prevederilor Caietului de sarcini :

CF-01 Lot 1: Achiziția de echipamente intretinere retele canalizare ;

- Unitate mobila - SISTEM CCTV pentru inspectia video Dn 150-1000 mm,buc 1

- Autospecială combinată Spălător/Vidanjor, capacitate rezervor 12 mc (8 mc 

apa + 4 mc nămol), buc 1;

- Curatitor sub presiune, buc 1 ; Autocuratitor combinat pentru canalizare, 2.5 

mc buc 1;

- Buldoexcavator (100 CP), buc 1 ;

9.02.2023 13.09.2023 30.10.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CF-01 LOT 2

Achiziontarea de 
produse/echipamente 
prioritare Lot2

Furnizare 1,468,783.47 CF-01 Lot 2: Unitate mobila dotata cu echipamente pentru detectarea pierderilor de 

apa

- Vehicul pentru transportul si depozitarea echipamentelor de detectare a

pierderilor in retelele de apa inclusiv amenajare, buc 1

- Sistem pentru prelocalizarea pierderilor de apa prin inregistrarea si analiza 

zgomotelor de pe retea, cu un set de 45 loggeri de zgomot, buc 1;

- Corelator digital pentru localizarea pierderilor de apa din conducte, buc 1;

- Locator de trasee conducte metalice si nemetalice pentru localizarea traseelor 

ingropate, buc 2;

- Detector acustic pentru confirmarea exacta a pierderilor de apa in teren, buc 

3;

- Locator feromagnetic pentru localizarea capacelor de camin sau a altor 

obiecte feroase ingropate, buc 2;

- Data logger de presiune, buc 2;

- Debitmetru portabil Dn 50 – Dn 1500 mm, buc 3;

- Sistem informatic compus din PC tip laptop si Imprimanta, buc 1;

- Camere video portabile pentru tevi de dimensiuni mici, buc 2;

- Sistem inspectie video foraje (lungime cablu 300 m), buc 1;

9.02.2023 13.09.2023 30.10.2023

CF-01 LOT 3

Achiziontarea de 
produse/echipamente 
prioritare Lot3

Furnizare 1,233,130.53 CF-01 Lot 3 : Contoare de apa rece si truse de citire ;

- Contor apa rece Dn 25, buc 475;

- Contor apa rece Dn 50, buc 75;

- Trusa de citire, buc 8;

CF-01 LOT 4

Achiziontarea de 
produse/echipamente 
prioritare Lot4

Furnizare 534,002.90 CF-01 Lot 4: Autolaborator Analize Fizico-Chimice si Bacteriologice ale Apei 9.02.2023 13.09.2023 30.10.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CF-02 LOT1

Achiziontarea de 
produse/echipamente 
Lot 1

Furnizare 6,120,327.03 CF-02 Lot 1: Achiziția de echipamente intretinere retele :

- Autospecială combinată Spălător/Vidanjor, capacitate rezervor 12 mc (8 mc 

apa + 4 mc nămol), buc 3;

- Autocuratitor combinat pentru canalizare, 2.5 mc buc 3;

- Aparat de sudura prin electrofuziune pentru conducte, buc 4 ;

- Cilindru compactor, buc 4.

4.09.2023 8.11.2023 30.11.2023

CF-02 LOT2

Achiziontarea de 

produse/echipamente 

Lot 2

Furnizare 11,619,914.51 CF-02 Lotul 2: Utilaje pentru transport si excavatii;

- Buldoexcavator (100 CP), buc 3 ;

- Bena Basculabila 12 mc pe autosasiu, buc 3

- Incarcator compact multifunctional cu 4 roti directoare, 1.50mc, buc 2

- Incarcator compact mic, 0.80mc, buc 3

- Remorca transport utilaje, buc 2

- Utilaje de imprastiat namol, buc 1

- Automacara 25t, buc 1

- Autosasiu cu macara pliabila de 12 to si bena basculabila, buc 2

- Platforma de lucru la inaltime montata pe sasiu 4X2 3,5 t (permis categoria B), 

buc 3

- Mini excavator pe senile, buc 3.

4.09.2023 8.11.2023 30.11.2023

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



Denumire contract
Tipul 

contractului
Valoare

(lei)

Lucrari
Data 

publicarii

Data 
finalizarii 
evaluarii

Data 
semnarii 

contractului

CF-02 LOT3

Achiziontarea de 
produse/echipamente 
Lot 3

Furnizare 3,216,659.99 CF-02 Lotul 3: Unitate mobila pentru interventii retele

- Autoutilitara 3.5 t, cu 6+1 locuri si platforma usoara cu obloane, buc 3 ;

- Motocompresor mobil (tractabil), buc 3 ;

- Ciocan demolator pneumatic, buc 3 ;

- Generator electric, buc 3 ;

- Freza pentru taiere asfalt/beton, buc 3 ;

- Mai compactor, buc 3 ;

- Motopompa pentru apa uzata mare, buc 3 ;

- Motopompa pentru apa uzata mica, buc 2 ;

- Presa hidraulica pentru obturare conducte actionata cu compressor, buc 2 ;

- Presa hidraulica pentru obturare conducte actionata manual, buc 3 ;

- Aparat de sudura cap - cap pentru conducte 250-500 mm, buc 4 ;

- Aparat de sudura cap - cap pentru conducte 90-250 mm, buc 4.

4.09.2023 8.11.2023 30.11.2023

Asistenta tehnica pe 

perioada executiei 

lucrarilor (Search)

Servicii 622,430.00

Tabel contracte, activitati, valori, termeneTabel contracte, activitati, valori, termene



NR.

CRT

DENUMIRE

CONTRACT

VALOARE FARA
TVA CONTRACT

SEMNAT
Denumire contract STADIU PRCEDURA PUBLICARE 4 ATRIBUIRE

ORDIN INCEPERE

LUCRARI/SERVICII

1 CLR 01– lot 1 44.299.458,54 LEI
ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN
VOLUNTARI

ATRIBUITA
CN1040959
02.04.2022

CTR NR 04 DIN

10.01.2023
10-04-23

2 CLR 01– lot 2 80.378.610,04 LEI

ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ȘTEFĂNEȘTII DE SUS,
CREȚULEASCA, DASCĂLU ȘI GAGU

ATRIBUITA
CN1046552
28.08.2022

CTR NR 65 DIN

14.06.2023
24-07-23

3 CLR 02 67.798.678,87 LEI

IF-CL R02 EXTINDEREA SI REABILITAREA
RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI
CANALIZARE IN UAT-urile 1 DECEMBRIE,
DARASTI, COPACENI

ATRIBUITA
CN1043792
16.06.2022

CTR NR 62 DIN

30.05.2023
04-07-23

4 CS 01

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata din aria de operare EUROAPAVOL,in
perioada 2014-2020

ATRIBUITA
CN1047028
09.09.2022

SEMNARE

CONTRACT

21.08.2023

5 CS 02 25.357.271,00 LEI

Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata din aria de operare
EUROAPAVOL,in perioada 2014-2020

ATRIBUITA CN1043790
16.06.2022

CTR NR. 05 DIN

10.01.2023
10-01-23

6 CLR 10
Extindere si reabilitarea retelelor de alimentare cu
apa si canalizare in UAT Berceni

DEPUNERE OFERTE

14.08.2023

CN1056702
28.06.2023

6 CLG 07 - 3 

LOTURI

PROIECTARE SI EXECUTIE SURSE DE
ALIMENTARE CU APA, STATII DE TRATARE SI
REZERVOARE DE INMAGAZINARE PENTRU
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA DIN
JUDETELE IALOMITA SI GIURGIU - 3 LOTURI

ANULATA PENTRU
NEPREZENTARE

OFERTANTI IN DATA
DE 27.02.2023 15:00

CN1049905
27.11.2022

Stadiu proceduri de achizitieStadiu proceduri de achizitie



NR.

CRT

DENUMIRE

CONTRACT

VALOARE FARA
TVA CONTRACT

SEMNAT
Denumire contract STADIU PRCEDURA PUBLICARE 4 ATRIBUIRE

ORDIN INCEPERE

LUCRARI/SERVICII

7
CLR 04 - 2 

LOTURI

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN
BARCANESTI, ARMASESTI SI JILAVELE

IN CURS DE 
PREGATIRE 
RELANSARE 
PROCEDURA

8
CLR 05 - 3 

LOTURI

ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN
BULBUCATA, BANEASA, BUTURUGENI,
HERASTI, STANESTI, IEPURESTI, LETCA NOUA,
TOPORU SI RASUCENI” – 3 LOTURI

IN CURS DE
REVIZUIRE, ajustare

valoare

9
CLG 08 - 2 -

LOTURI

Proiectare și execuție stații de epurare ape uzate
pentru aglomerări din Județele Ialomița și Giurgiu – 2
loturi LOTUL NR. 1: Proiectare și execuție stații de
epurare ape uzate pentru aglomerări Movilita,
Sinesti, Rosiori si Herasti din Județele Ialomița și
Giurgiu LOTUL NR. 1: Proiectare și execuție stații de
epurare ape uzate pentru aglomerări Baneasa,
Gaiseni, Cascioarele, Floresti

PROCES VERBAL
EVALUARE

GARANTIE DE
PARTICIPARE, A

INFORMATIILOR DIN
DUAE SI A

DOCUMENTELOR
CARE IL INSOTESC

22.02.2023 12:44

CN1049196
10.11.2022

IN FORMULARE

SOLICITARI DE

CLARIFICARI LA

PROPUNEREA

TEHNICA

10 CLG-06 - 2 -

LOTURI

Proiectare si executie statii de tratare si rezervoare
de inmagazinare pentru sisteme de alimentare cu
apa din judetul Ilfov – 2 loturi

ANULATA PENTRU
NEPREZENTARE

OFERTANTI IN DATA
DE 09.01.2023 15:00

CN1047126
13.09.2022

11
IL-CL R03 - 3 -

LOTURI

ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN
MOVILITA, SINESTI SI ROSIORI” – 2 Loturi

DEPUNERE OFERTE

21.08.2023

CN1057218
12.07.2023

13 CS-04

Servicii de auditare a Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
aria de operare EUROAPAVOL,in perioada 2014-
2020

ANULATA PENTRU
NEPREZENTARE

OFERTANTI IN DATA
DE 06.03.2023

15:00:00

CN1055150-
13.05.2023

Stadiu proceduri de achizitieStadiu proceduri de achizitie



NR.

CRT

DENUMIRE

CONTRACT

VALOARE FARA
TVA CONTRACT

SEMNAT
DURATA CONTRACT Denumire contract STADIU PRCEDURA PUBLICARE 4 ATRIBUIRE

ORDIN INCEPERE

LUCRARI/SERVICII

14 CF -02 – 3 loturi
CF-02 Lot 1 : 12 luni ,
CF-02 Lot 2 : 12 luni ,
CF-02 Lot 3 : 9 luni

Furnizare utilaje si echipamente

15 CF -01– 3 loturi

CF-01 Lot 1 : 9 luni ,
CF-01 Lot 2 : 6 luni,
CF-01 Lot 4 : 9 luni

Furnizare utilaje si echipamente prioritare

PROCES VERBAL
EVALUARE

GARANTIE DE
PARTICIPARE, A

INFORMATIILOR DIN
DUAE SI A

DOCUMENTELOR
CARE IL INSOTESC

21.03.2023 14:49

CN1051791 -
09.02.2023

IN EVALUARE

TEHNICA

16 CL-G-09 Proiectare si executie Dispecerat Regional SCADA

17 CL-G-11
Proiectare și execuție retele de canalizare vacuum in
Clusterul Floresti-Stoienesti, Judetul Giurgiu

18 CS-03

Servicii de monitorizare a biodiversitatii pentru
proiecte de executie a lucrarilor proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
aria de operare EUROAPAVOL, in perioada 2014-
2020

19 CF -01– 1 lot

(LOTUL 3)
Contoare de apa rece si truse de citire

SE VA CREA
PROCEDURA

SEPARATA PENTRU
ACEST LOT

Stadiu proceduri de achizitieStadiu proceduri de achizitie
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